



**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСПОРТ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

«18» мая 2018 г.

№ 466

**О внесении изменений в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704**

В целях актуализации мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3340; 2014, № 13, ст. 1485; № 27, ст. 3767; № 43, ст. 5913; 2015, № 1, ст. 231; № 6, ст. 964; № 9, ст. 1333; № 16, ст. 2391; № 17, ст. 2556; № 22, ст. 3229; № 23 ст. 3338; № 26, ст. 3893; № 32, ст. 4764; № 35, ст. 5002; № 43, ст. 5968; 2016, № 4, ст. 537; № 7, ст. 979; № 9, ст. 1261; № 18, ст. 2633; № 26, ст. 4047; № 27, ст. 4498; № 29, ст. 4834; № 38, ст. 5548; № 50, ст. 7117; 2017, № 7, ст. 1061; № 7 ст. 1092; № 10, ст. 1497; № 17, ст. 2574; № 20, ст. 2923, № 33, ст. 5194, № 38, ст. 5624, № 41, ст. 5971, № 44, ст. 6511, № 48, ст. 7231, № 52 (Часть I), ст. 8150), № 10, ст. 1495

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704, с учетом изменений, внесенных приказами Минспорта России от 31.03.2015 № 299/1, от 23.06.2015 № 656, от 27.08.2015 № 844, от 16.09.2015 № 887, от 26.10.2015 № 981, от 21.12.2015

МИНСПОРТ РОССИИ  
Вн. № 466  
От 18.05.2018 л.

№ 1220, от 25.03.2016 № 332, от 07.06.2016 № 653, от 23.08.2016 № 994, от 19.09.2016 № 1045, от 08.11.2016 № 1173, от 20.12.2016 № 1314, от 23.01.2017 № 36, от 02.03.2017 № 152, от 05.04.2017 № 309, от 16.05.2017 № 435, от 13.06.2017 № 514, от 30.06.2017 № 611, от 16.08.2017 № 752, от 04.09.2017 № 787, от 13.09.2017 № 805, от 29.09.2017 № 838, 10.10.2017 № 889, от 23.10.2017 № 912, от 08.12.2017 № 1061, от 18.12.2017 № 1082, от 27.12.2017 № 1119, от 22.01.2018 № 52, от 26.02.2018 № 173, от 21.03.2018 № 247, 30.03.2018 № 288, от 18.04.2018 № 362, от 26.04.2018 № 403 изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



П.А. Колобков

**Изменения, которые вносятся в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704**

1. Позиции 98.19, 98.26, 263.2 изложить в следующей редакции:

98.19	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д.3	Правительство Ярославской области	Дата начала	x	Август 2016	Июль 2017	Март 2018	Всего	195,3	0,0	0,0	0,0	3,7	58,0	133,6		
			Дата окончания	x	Февраль 2017	1 Декабря 2018	1 Декабря 2018	Федеральный бюджет	104,3						37,4	66,9	
			Стоимость	x	3,7	191,6	x	Бюджет субъекта Российской Федерации	91,0						3,7	20,6	66,7
Внебюджетный источник	0,0																
98.26	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н	Правительство Саратовской области	Дата начала	x	Февраль 2017	Август 2017	1 Декабря 2018	Всего	134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	111,6	22,8		
			Дата окончания	x	Июнь 2017	1 Декабря 2018	1 Декабря 2018	Федеральный бюджет	99,8						81,6	18,2	
			Стоимость	x	9,6	124,8	x	Бюджет субъекта Российской Федерации	34,6							30,0	4,6
Внебюджетный источник	0,0																
263.2	Капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна "Спартак", расположенного в г. Волгограде, просп. им. В.И. Ленина, 74, 76б	Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг"	Дата начала	x	x	Декабрь 2016	Декабрь 2017	Всего	386,1	0,0	0,0	0,0	39,6	166,9	179,6		
			Дата окончания	x	x	1 Декабря 2018	1 Декабря 2018	Федеральный бюджет	386,1						39,6	166,9	179,6
			Стоимость	x	x	386,1	x	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,0								
Внебюджетный источник	0,0																