

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

"24" августа 2020 г.

План реализации Программы подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге

№ мероприятия Программы	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Этапы реализации*	Этап 1. Проектно-изыскательские работы	Этап 2. Строительно-монтажные работы	Этап 3. Пуско-наладочные работы и ввод объекта (Реализация)	Источник финансирования	Объем финансирования в млн. руб.	в том числе:			
									2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Спортивные объекты</b>												
1	Адаптация стадиона государственного автономного учреждения Свердловской области "Екатеринбург Арена", г. Екатеринбург, ул. Репина, 5 для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период	Правительство Свердловской области, Минспорт России	дата начала	апрель 2020	январь 2021	декабрь 2022	всего	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	декабрь 2020	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет <1>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет <2>	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетный источник	-	-	-	-	-							
2	Реконструкция легкоатлетического стадиона и строительство административно-бытового комплекса муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец", г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48	Правительство Свердловской области	дата начала	март 2020	март 2021	июнь 2022	всего	10,00	10,00	0,00	0,00	-
			дата окончания	декабрь 2020	сентябрь 2022	сентябрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет <2>	10,00	10,00	0,00	0,00	-
внебюджетный источник	-	-	-	-	-							
3	Капитальный ремонт футбольного тренировочного поля стадиона муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец", г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2022	июнь 2022	ноябрь 2022	всего	0,00	-	-	0,00	0,00
			дата окончания	май 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет <2>	0,00	-	-	0,00	0,00
внебюджетный источник	-	-	-	-	-							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Ремонт культурно-развлекательного комплекса "Уралец" акционерного общества "Культурно-развлекательный комплекс "Уралец", г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90	акционерное общество "Культурно-развлекательный комплекс "Уралец"	дата начала	январь 2022	июнь 2022	апрель 2023	всего	7,10	-	-	7,10	0,00
			дата окончания	май 2022	апрель 2023	апрель 2023	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет	-	-	-	-	
							внебюджетный источник<3>	7,10	-	-	7,10	0,00
10	Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2021	май 2021	декабрь 2022	всего	0,00	-	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	май 2021	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	-	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
11	Капитальный ремонт спортивного блока Екатеринбургского института физической культуры (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный университет физической культуры" (специализированный зал и зал игровых видов спорта), г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85	Минспорт России	дата начала	май 2020	май 2021	декабрь 2022	всего	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	декабрь 2020	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет<4>	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
12	Подготовка Зала спортивного (помещение) общества с ограниченной ответственностью "СпортСтрой", г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 5	общество с ограниченной ответственностью "СпортСтрой"	дата начала	-	-	январь 2023	всего	0,00	-	-	-	0,00
			дата окончания	-	-	май 2023	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник<3>	0,00	-	-	-	0,00
13	Капитальный ремонт бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юношья", г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 32а, литер "Д"	Правительство Свердловской области	дата начала	апрель 2020	май 2021	май 2022	всего	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	декабрь 2020	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Капитальный ремонт плавательного бассейна муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец". г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 48, литер "Б"	Правительство Свердловской области	дата начала	апрель 2020	май 2021	май 2022	всего	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	декабрь 2020	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
15	Капитальный ремонт крытого катка "Снежинка" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юность", г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 32а, литер "Ж"	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2021	май 2021	май 2022	всего	0,00	-	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	май 2021	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	-	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
16	Подготовка Верхнего футбольного поля государственного автономного учреждения Свердловской области "Уральская футбольная академия", г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8	Правительство Свердловской области	дата начала	-	-	январь 2023	всего	0,00	-	-	-	0,00
			дата окончания	-	-	май 2023	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	-	-	-	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
17	Реконструкция стадиона с футбольным полем и беговыми дорожками федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 29, (литеры "Д", "Е")	Минобрнауки России	дата начала	сентябрь 2020	апрель 2021	июль 2022	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	март 2021	март 2023	март 2023	федеральный бюджет<4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
18	Капитальный ремонт футбольного поля муниципального автономного учреждения "Спортивный комбинат "Урал", г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 9	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2022	июнь 2022	ноябрь 2022	всего	0,00	-	-	0,00	0,00
			дата окончания	май 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	-	-	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Капитальный ремонт поля для футбола муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Чкаловский", г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1а/3	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2022	июнь 2022	ноябрь 2022	всего	0,00	-	-	0,00	0,00
			дата окончания	май 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	-	-	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
20	Подготовка стадиона "Уралмаш" государственного автономного учреждения Свердловской области "Уральская футбольная академия", г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8	Правительство Свердловской области	дата начала	-	-	январь 2023	всего	0,00	-	-	-	0,00
			дата окончания	-	-	май 2023	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	-	-	-	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
21	Капитальный ремонт крытого футбольного манежа "Урал" государственного автономного учреждения Свердловской области "Уральская футбольная академия", г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 10	Правительство Свердловской области	дата начала	сентябрь 2020	июнь 2021	ноябрь 2021	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	декабрь 2020	декабрь 2021	декабрь 2021	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
22	Капитальный ремонт легкоатлетического манежа федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 29 (литер "А")	Минобрнауки России	дата начала	сентябрь 2020	апрель 2021	июль 2022	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	март 2021	март 2023	март 2023	федеральный бюджет<4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
23	Капитальный ремонт легкоатлетического стадиона автономной некоммерческой организации "Екатеринбургский спортивный комплекс "Динамо", г. Екатеринбург, ул. В Еремина, д. 12	автономная некоммерческая организация "Екатеринбургский спортивный комплекс "Динамо", Правительство Свердловской области	дата начала	июнь 2020	май 2021	сентябрь 2021	всего	5,00	5,00	0,00	0,00	-
			дата окончания	декабрь 2020	июль 2022	июль 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	5,00	5,00	0,00	0,00	-
							внебюджетный источник<3>	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса "Соболь" муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Соболь"	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2022	июнь 2022	ноябрь 2022	всего	0,00	-	-	0,00	0,00
			дата окончания	май 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	-	-	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
25	Строительство многофункциональной ледовой арены на 15000 зрителей в г. Екатеринбурге	акционерное общество «Ледовая Арена», Правительство Свердловской области	дата начала	ноябрь 2018	март 2019	июль 2022	всего	16 244,00	4 633,00	6 000,00	5 611,00	-
			дата окончания	июнь 2019	сентябрь 2022	сентябрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник<3>	16 244,00	4 633,00	6 000,00	5 611,00	-
26	Строительство дворца самбо в городе Верхняя Пышма, Свердловская область, г. Верхняя Пышма	Правительство Свердловской области	дата начала	март 2016	май 2018	июнь 2021	всего	428,01	428,01	0,00	-	-
			дата окончания	декабрь 2016	июль 2021	июль 2021	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	428,01	428,01	0,00	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
27	Строительство многофункционального комплекса Дворца дзюдо в квартале № 44 первой очереди строительства района "Академический" в г. Екатеринбурге	Правительство Свердловской области, Минспорт России	дата начала	январь 2017	апрель 2020	сентябрь 2022	всего	1 258,20	231,19	500,00	527,01	0,00
			дата окончания	декабрь 2017	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет<5>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет<5>	1 258,20	231,19	500,00	527,01	0,00
							внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Строительство теннисного центра, Свердловская область, г. Сысерть	Правительство Свердловской области	дата начала	май 2021	февраль 2022	февраль 2023	всего	102,00	2,00	50,00	50,00	0,00
			дата окончания	сентябрь 2021	март 2023	март 2023	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	102,00	2,00	50,00	50,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	Строительство центра художественной и эстетической гимнастики в г. Екатеринбурге	Правительство Свердловской области, Минспорт России	дата начала	январь 2020	ноябрь 2020	октябрь 2022	всего	1 540,00	60,00	750,00	730,00	0,00	
							федеральный бюджет<5>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	сентябрь 2020	декабрь 2022	декабрь 2022	региональный бюджет<5>	1 540,00	60,00	750,00	730,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	-
30	Строительство спортивного футбольного центра государственного автономного учреждения Свердловской области "Уральская футбольная академия" (2 поля), г. Екатеринбург	Правительство Свердловской области	дата начала	сентябрь 2018	октябрь 2019	июль 2021	всего	483,99	227,99	255,99	-	-	
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			дата окончания	март 2019	июль 2021	июль 2021	региональный бюджет<2>	483,99	227,99	255,99	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	-
31	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Академия волейбола Н.В.Карполя". г. Екатеринбург, ул. Машинистов	Правительство Свердловской области	дата начала	март 2016	июль 2019	ноябрь 2020	всего	349,54	349,54	0,00	-	-	
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			дата окончания	январь 2017	декабрь 2020	декабрь 2020	региональный бюджет<2>	349,54	349,54	0,00	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	-
32	Работы по адаптации ангара бизнес-авиации публичного акционерного общества "Аэропорт Кольцово", г. Екатеринбург, для проведения соревнований	публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово"	дата начала	-	-	январь 2023	всего	0,00	-	-	-	0,00	
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			дата окончания	-	-	май 2023	региональный бюджет	-	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник<3>	0,00	-	-	-	-	0,00
33	Реконструкция дворца водных видов спорта Первоуральского муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта "Старт", Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, 2а	Правительство Свердловской области	дата начала	сентябрь 2020	октябрь 2021	январь 2023	всего	1 000,00	80,00	650,00	270,00	0,00	
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			дата окончания	июнь 2021	март 2023	март 2023	региональный бюджет<2>	1 000,00	80,00	650,00	270,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	Строительство дворца водных видов спорта в г. Екатеринбурге	Правительство Свердловской области. Минспорт России	дата начала	декабрь 2019	декабрь 2020	февраль 2023	всего	6 388,52	832,31	4 475,13	1 081,08	0,00	
							федеральный бюджет<5>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	ноябрь 2020	март 2023	март 2023	региональный бюджет<5>	6 388,52	832,31	4 475,13	1 081,08	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу</b>							<b>всего</b>	<b>28 073,36</b>	<b>7 086,05</b>	<b>12 681,13</b>	<b>8 306,19</b>	<b>0,00</b>	
							<b>федеральный бюджет</b>	<b>9,10</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>региональный бюджет</b>	<b>11 783,16</b>	<b>2 443,95</b>	<b>6 681,13</b>	<b>2 658,09</b>	<b>0,00</b>	
							<b>внебюджетный источник</b>	<b>16 281,10</b>	<b>4 633,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 648,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Объекты Деревни XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге</b>													
35	Строительство общежитий Деревни XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге	Правительство Свердловской области, Минобрнауки России	дата начала	декабрь 2019	август 2020	ноябрь 2022	всего	11 538,43	3 503,73	6 570,00	877,00	587,70	
							федеральный бюджет<6>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			дата окончания	декабрь 2020	декабрь 2022	декабрь 2022	региональный бюджет	11 538,43	3 503,73	6 570,00	877,00	587,70	
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	
36	Строительство медицинского центра	Правительство Свердловской области. Минобрнауки России	дата начала	декабрь 2019	декабрь 2020	ноябрь 2022	всего	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
							федеральный бюджет<6>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			дата окончания	декабрь 2020	декабрь 2022	декабрь 2022	региональный бюджет	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	
37	Строительство общественного центра с периметром безопасности	Правительство Свердловской области. Минобрнауки России	дата начала	декабрь 2019	декабрь 2020	февраль 2023	всего	3 500,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	
							федеральный бюджет<6>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			дата окончания	ноябрь 2020	март 2023	март 2023	региональный бюджет	3 500,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Строительство тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками	Правительство Свердловской области, Минобрнауки России	дата начала	декабрь 2019	декабрь 2021	сентябрь 2022	всего	80,00	0,00	0,00	80,00	-
			дата окончания	ноябрь 2020	октябрь 2022	октябрь 2022	федеральный бюджет<6>	0,00	0,00	0,00	0,00	-
							региональный бюджет	80,00	0,00	0,00	80,00	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу</b>							всего	<b>15 918,43</b>	<b>3 903,73</b>	<b>7 970,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>1 687,70</b>
							федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет	15 918,43	3 903,73	7 970,00	2 357,00	1 687,70
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>Иные объекты, необходимые для проведения Универсиады</b>												
39	Строительство водоотводного коллектора и водоотводного канала в границах района "Новокольцовский" от ул. Олимпийская (условно) до существующего участка по Алексеевскому бульвару (условно) (восточная часть территории Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО")	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2020	декабрь 2020	февраль 2022	всего	1 000,00	270,00	430,00	300,00	-
			дата окончания	ноябрь 2020	март 2022	март 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	1 000,00	270,00	430,00	300,00	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
40	Строительство улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности объектов Универсиады: ул. Синарская, ул. Центральная, ул. Новокольцовская, ул. Промышленная-1, ул. Промышленная-2	Правительство Свердловской области	дата начала	май 2020	май 2021	ноябрь 2022	всего	2 361,79	0,00	1 161,79	1 200,00	0,00
			дата окончания	май 2021	декабрь 2022	декабрь 2022	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	2 361,79	0,00	1 161,79	1 200,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
41	Капитальный ремонт комплекса зданий инфекционной службы муниципального автономного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница № 40", г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189 (литеры "П", "Ц", "Т", "Р", "Ч")	Правительство Свердловской области	дата начала	январь 2021	июнь 2021	июль 2023	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	май 2021	июль 2023	июль 2023	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет<2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения мероприятий Универсиады на спортивных объектах и (или) объектах вспомогательного использования. дооснащение оборудованием объектов, необходимых для проведения Универсиады	автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»	дата начала	-	-	март 2021	всего	0,00	-	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	-	-	декабрь 2023	федеральный бюджет<4>	0,00	-	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет <2>	0,00	-	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу</b>							<b>всего</b>	<b>3 361,79</b>	<b>270,00</b>	<b>1 591,79</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>федеральный бюджет</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>региональный бюджет</b>	<b>3 361,79</b>	<b>270,00</b>	<b>1 591,79</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>внебюджетный источник</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий</b>												
43	Разработка концепции по созданию информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры Универсиады	Минкомсвязь России, Правительство Свердловской области, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023"	дата начала	-	-	ноябрь 2019	всего	-	-	-	-	-
			дата окончания	-	-	июль 2020	федеральный бюджет <7>	-	-	-	-	-
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
44	Реализация концепции по созданию информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры Универсиады	Минкомсвязь России, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023", Правительство Свердловской области	дата начала	-	-	сентябрь 2020	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	-	-	декабрь 2023	федеральный бюджет <4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет <2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГО по разделу</b>							всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>Обеспечение трансляции и информационного освещения Универсиады</b>												
45	Разработка концепции информационного освещения и трансляции Универсиады, включая производство международного телевизионного сигнала, интернет-сигнал и мобильную трансляцию	Минкомсвязь России, Минспорт России, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023"	дата начала	-	-	сентябрь 2020	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет<4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	-	-	декабрь 2020	региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
46	Обеспечение информационного освещения Универсиады	Минкомсвязь России, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023", Минспорт России	дата начала	-	-	март 2020	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет<4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	-	-	август 2023	региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
47	Обеспечение трансляции Универсиады	Минкомсвязь России, Минспорт России, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023"	дата начала	-	-	январь 2021	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет<4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	-	-	август 2023	региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГО по разделу</b>							всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>Медицинское обеспечение</b>												
48	Разработка плана медицинского обеспечения в период подготовки и проведения Универсиады	Правительство Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023", Минздрав России, ФМБА России	дата начала	-	-	ноябрь 2020	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			дата окончания	-	-	июнь 2021	региональный бюджет<2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
49	Реализация плана медицинского обеспечения в период подготовки и проведения Универсиады	Правительство Свердловской области, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023"	дата начала	-	-	январь 2022	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			дата окончания	-	-	август 2023	региональный бюджет<2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
50	Разработка и утверждение плана санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в период подготовки и проведения Универсиады	Роспотребнадзор, Правительство Свердловской области	дата начала	-	-	январь 2021	всего	-	-	-	-	-
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			дата окончания	-	-	февраль 2021	региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Реализация плана санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в период подготовки и проведения Универсиады	Роспотребнадзор, Правительство Свердловской области	дата начала	-	-	январь 2022	всего	-	-	-	-	-
			дата окончания	-	-	август 2023	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу</b>							всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-
							региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>Транспортное обеспечение</b>												
52	Разработка операционного транспортного мастер-плана Универсиады	Правительство Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023", Минтранс России, Минспорт России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, МЧС России, автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция"	дата начала	-	-	май 2020	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	-	-	2 квартал 2021	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет<2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>ИТОГО по разделу</b>							всего	11 613,80	351,60	993,50	2 729,70	7 539,00	
							федеральный бюджет	7 330,90	193,00	625,50	2 347,00	4 165,40	
							региональный бюджет	4 282,90	158,60	368,00	382,70	3 373,60	
							внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Мероприятия по обеспечению безопасности</b>													
56	Разработка межведомственного комплексного плана по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Универсиады	ФСБ России, МВД России, Минкомсвязь России, Минобороны России, Минобнауки России, Минспорт России, Минтранс России, Минфин России, МЧС России, Росгвардия, ФСО России, Роспотребнадзор, Правительство Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада 2023"	дата начала	-	-	август 2020	всего	-	-	-	-	-	
								федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			дата окончания	-	-	декабрь 2020	региональный бюджет	-	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Реализация межведомственного комплексного плана по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Универсиады <9>	ФСБ России. МВД России. Минкомсвязь России. Минобороны России. Минобнауки России. Минспорт России. Минтранс России. Минфин России. МЧС России. Росгвардия. ФСО России. Роспотребнадзор. Правительство Свердловской области. Администрация города Екатеринбурга, автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада 2023"	дата начала	-	-	январь 2021	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет <9>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			дата окончания	-	-	август 2023	региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу</b>							всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							региональный бюджет	-	-	-	-	-
							внебюджетный источник	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГО по Программе</b>							всего	<b>58 967,38</b>	<b>11 611,38</b>	<b>23 236,42</b>	<b>14 892,89</b>	<b>9 226,70</b>
							федеральный бюджет	<b>7 340,00</b>	<b>202,10</b>	<b>625,50</b>	<b>2 347,00</b>	<b>4 165,40</b>
							региональный бюджет	<b>35 346,28</b>	<b>6 776,28</b>	<b>16 610,92</b>	<b>6 897,79</b>	<b>5 061,30</b>
							внебюджетный источник	<b>16 281,10</b>	<b>4 633,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 648,10</b>	<b>0,00</b>

Примечание:

\* сроки реализации этапов работ подлежат уточнению после разработки проектно-сметной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы и заключения контрактов.

<1> Объем средств будет определен в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.07.2018 № 1520-р, после разработки проектно-сметной документации по адаптации стадиона "Екатеринбург Арена".

<2> Объемы финансирования подлежат уточнению после разработки проектно-сметной документации с учетом закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Объемы финансирования определяются на основании решений собственника объекта и могут быть скорректированы.

<4> Объем бюджетных ассигнований определяется при формировании федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

<5> Объем средств установлен Законом Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 № 38-ОЗ), объем софинансирования из федерального бюджета будет определен при формировании федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

<6> Финансирование из федерального бюджета объектов Деревни Универсиады осуществляется в форме возмещения затрат, понесенных бюджетом Свердловской области на проектирование и строительство объектов Деревни Универсиады, за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели. Объемы финансирования расходов федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта подлежат уточнению на основании положительных заключений государственной экспертизы в случаях, когда законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость получения указанных заключений.

<7> Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023".

<8> Объем бюджетных ассигнований определяется при формировании федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<9> Действие настоящего плана не распространяется на отношения, связанные с мониторингом реализации межведомственного комплексного плана по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Универсиады. Объем средств определяется в рамках подготовки межведомственного комплексного плана по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Универсиады согласно пункту 56.